

【雫石町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	83.3%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無	有				

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は1校、総学校数6校に占める割合は16.6%であったが、令和6年12月に通信回線の契約変更を行った結果、文科省の示す推奨帯域を超える学校数は5校となり、総学校数6校に占める割合は83.3%となった。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定

令和6年度中にネットワークアセスメントを実施した結果、通信機器の性能不足・LAN配線の不具合・アクセスポイントチャンネル設定による混線という課題が特定された。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和6年度のアセスメント結果を基に、令和7年度にルータの更改やネットワーク構成の見直し、アクセスポイントの設定変更によりネットワーク通信の環境整備を行い、文科省の示す推奨帯域の構築に取り組んだ。

実施スケジュール

令和6年7月 簡易帯域調査

令和6年12月 通信回線の契約変更（最大通信速度200Mbpsから1Gbps）

令和6年12月～令和7年2月 ネットワークアセスメント調査

令和7年3月 アセスメント調査結果報告

令和7年10月～令和8年3月

ネットワーク通信環境の整備（ルータの更改、ネットワーク構成の見直し等）