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1. 長寿命化修繕計画の目的 

(1) 背景 

雫石町が管理する橋梁は、2018 年現在 257 橋で、これらのうち、橋長 15ｍ 

以上が 80 橋、橋長 15m 未満が 177 橋あります。また、建設後 50 年を経過する橋

は、2018 年時点では 26 橋ですが、20 年後の 2038 年には、229 橋に達することと

なり、橋梁の高齢化が急速に進行していきます。（図－1.1、1.2 を参照。） 

これらの橋梁に対して、従来の対症療法型（以後、事後保全と記す。）の維持 

管理を続けた場合、老朽化による架け替えが生じ、莫大な費用や通行制限による 

社会への影響が懸念されます。 

 

(2) 目的 

限られた財源の中で老朽化する既設橋梁を効率的に維持管理していくため、雫

石町橋梁長寿命化修繕計画を策定し、これまでの事後保全型の維持管理対応から

計画的かつ予防保全型の対応へ移行することでコスト削減と予算の平準化を図り、

橋梁の長寿命化及び道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とします。 
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図－1.2 老朽化橋梁の推移 

図－1.1 架設年別の内訳 
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2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁数を表－1、対象橋梁名を表－2.1～2.5（巻末）

に示します。 

 

 

    橋長 15m 以上 橋長 15m 未満 合計 

   全管理橋梁数 80 橋  177 橋  257 橋  

   うち 点検済み橋梁 80 橋  177 橋  257 橋  

   うち 計画の対象橋梁 80 橋  177 橋  257 橋  

   うち これまで計画対象橋梁数 78 橋  85 橋  163 橋  

   うち H24 年度計画策定橋梁数 78 橋  85 橋  163 橋  

○ 今回長寿命化修繕計画の対象：管理橋梁 257 橋注） 

注：架け替え予定の 2橋を含む 

 

表－1 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁 
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3. 健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本的な方針 

(1) 健全度の把握の基本的な方針 

橋梁の健全度の把握は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2条第 1項に規定

する道路における橋長 2.0ｍ以上の橋について、橋梁定期点検要領（案）（国土交

通省 道路局）に基づき定期的に点検を実施し、健全度の把握を行います。 

 

(2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

・通常パトロール 

日常的な維持管理として、損傷の早期発見を図るために、道路パトロールカー

からの目視を主体とした通常パトロールを実施します。通常パトロールでは、 

路面の損傷、地覆・防護柵の損傷、排水施設の不具合等について確認し、必要に

応じて修繕工事を実施します。 

 

・定期パトロール 

5 年ごとの定期点検において、著しい損傷が確認された橋梁については、半年に

１回を目安として、重点的に損傷の進行具合を目視により確認します。確認結果

は、写真データとして記録し、前回の写真と比較を行い、損傷の進行が認められ

た場合は応急対策を講じます。 

 

・異常時パトロール 

地震、台風、大雨などによる自然災害時及び異常気象発生時に交通安全の確保、

第三者被害の防止、構造安全性の確保を目的として異常時点検を実施します。 

 

(3) 新技術の活用 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るため、

点検支援技術カタログ(案)や新技術情報提供システム(NETIC)を参考に、新技術等

の活用を検討します。 
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4. 対象橋梁の長寿命化および修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本方針 

損傷が深刻になってから大規模な修繕を実施する「事後保全型」から、定期的

な点検で早期に損傷を発見し軽微な段階で修繕を行う「予防保全型」への転換を

図り、長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用を縮減します。 

また、統廃合が可能な路線に架かる橋梁は、橋梁点検等により損傷状況を確認

の上、安全確保上必要最小限の対策を行いながら地元住民と協議を進め、集約化・

撤去を検討し、維持管理にかかるコスト縮減を図っていきます。 

このように計画的な修繕を実施することで各年度の事業費が大幅に増加しない

よう予算の平準化を図ります。 

 

5. 対象橋梁ごとの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 

橋梁長寿命化修繕計画に基づく、今後 10 年間の点検時期および修繕内容・時期

を表－3.1～3.7（巻末）に示します。なお、次の鴬宿橋と昇瀬橋については架け

替えが予定されているため、事後保全の橋梁として取り扱います。ただし、架け

替えまで日常的な維持管理を実施するとともに、架け替え後は予防保全計画の対

象橋梁とします。 
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6. 橋梁長寿命化修繕計画による効果 

 (1) コスト縮減効果 

長寿命化修繕計画を策定する 257 橋について、従来の事後保全型で維持管理を行

った場合と長寿命化修繕計画の実施による予防保全型で維持管理を行った場合につ

いて、今後 50 年間の事業費を比較しました。 

図－6.1 に示すとおり、従来の事後保全型の 107 億円に対して長寿命化修繕計画の

実施による予防保全型は 62 億円となり、45 億円のコスト縮減効果が期待できます。

また、予防保全型の維持管理を行うことにより、橋梁の損傷に起因する通行制限等

が減少し，道路の安全性・信頼性が確保されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 予算の平準化 

    修繕に係わる費用を予測して、投資額を平準化した修繕計画を策定することで、 

厳しい予算制約の中で計画的な修繕が可能となります。 

 

 

図－6.1 今後 50 年間における予防保全型と事後保全型の累積予算比較 
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(3) 健全度の向上 

    橋梁点検を定期的に実施し、継続的に橋梁の現状を把握しながら適切な修繕を 

計画的に実施することで橋梁の健全度が確保され、道路網ネットワークの信頼性 

の向上が図れます。 

 

長寿命化修繕計画においては、補修開始から一定期間で E判定の橋梁（損傷が 

著しく、緊急に措置を講ずべき状態の橋）がなくなった以降も E判定の橋梁が発生

することのない予算規模を設定し、予防保全の考え方に基づき、修繕計画を策定 

することとします。 

 

図－6.2、図－6.3 は、それぞれ年間事業費予算 1億 2,500 万円における事後保全的

な修繕と予防保全的な修繕の健全度の推移を示したものです。図中の健全度の数字

は、次のような橋の状態を示しています。 

 

 

健全度 A(5.0～4.0)： 

損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

 

健全度 B(4.0～3.0)： 

状況に応じて補修を行う必要がある。 

 

健全度 C(3.0～2.0)： 

予防保全的の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

 

健全度 D(2.0～1.0)： 

橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

 

健全度 E(1.0～0.0)： 

橋梁の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、 

緊急対応の必要がある。 
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    予防保全的な修繕では、橋の健全度を 2067 年まで「A」に保つことができますが、

事後保全的な修繕では、2021 年から健全度「E」の橋が現れ、2028 年からは供用 

不可の橋も多数出てきます。50 年後には健全度「C」まで下がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

  1) 計画策定担当部署 

     雫石町 地域整備課        電話(代表)  (019) 692-6406 

  2) 意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

岩手大学 理工学部 システム創成工学科社会基盤・環境コース 

准教授 大西弘志 

図－6.2 事後保全的な修繕の健全度の推移 

図－6.3 予防保全的な修繕の健全度の推移 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2028 2038 2048 2058

健
全
度

健
全
度
分

布

年

健全度分布の推移（部材別）

A

B

C

D

E

供用不可

平均

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2028 2038 2048 2058

健
全

度

健
全
度

分
布

年

健全度分布の推移（部材別）

A

B

C

D

E

供用不可

平均



 

8 

 

1 アザラ谷地2号橋 　その他 堂山6号線 ＰＣ橋 14.6 1982 36 2015 Ⅱ

2 晴山橋 　１級 雫石・小岩井線 ＰＣ橋 20.1 1978 40 2015 Ⅱ

3 下平橋 　その他 下平1号線 ＰＣ橋 19.6 1973 45 2015 Ⅱ

4 葛根田橋 　１級 雫石・上野線 鋼橋 197.0 2000 18 2015 Ⅱ

5 葛根田跨線橋 　１級 雫石・上野線 ＰＣ橋 22.4 1997 21 2016 Ⅱ

6 雫石跨線橋 　１級 上町・真賀喜線 ＰＣ橋 103.0 1983 35 2016 Ⅲ

7 名子橋 　２級 名子線 ＰＣ橋 21.2 1971 47 2015 Ⅱ

8 雫石大橋 　１級 上町・真賀喜線 鋼橋 240.0 1984 34 2015 Ⅱ

9 新黒沢川橋 　その他 塩ヶ森・下長根線 鋼橋 51.0 1978 40 2015 Ⅱ

10 新くきた内川橋 　その他 塩ヶ森・元御所線 鋼橋 25.5 1980 38 2015 Ⅱ

11 元御所橋 　１級 御所・尾入野線 ＰＣ橋 282.5 1981 37 2016 Ⅱ

12 黒沢川陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.6 1976 42 2015 Ⅱ

13 樺沢橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.3 1976 42 2015 Ⅱ

14 丸谷地2号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.1 1976 42 2015 Ⅱ

15 丸谷地1号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.6 1976 42 2015 Ⅱ

16 黒沢川2号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 12.5 1982 36 2015 Ⅱ

17 中上1号橋 　その他 陽和郷3号線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 Ⅱ

18 第2黒沢川橋 　その他 上笹森・七ッ田線 ＰＣ橋 19.4 1993 25 2015 Ⅱ

19 第3黒沢川橋 　２級 小松・沼返線 ＰＣ橋 12.6 1974 44 2015 Ⅱ

20 中上2号橋 　２級 小松・沼返線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 Ⅱ

21 逢沢橋 　２級 小岩井・本部線 ＢＯＸ 2.9 1970 48 2015 Ⅱ

22 第4黒沢川橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＰＣ橋 9.6 1973 45 2015 Ⅱ

23 アザラ谷地1号橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＢＯＸ 3.9 1992 26 2015 Ⅱ

24 クキタナイ1号橋 　その他 仁沢瀬・小松2号支線 ＰＣ橋 6.4 1974 44 2015 Ⅱ

25 クキタナイ2号橋 　その他 沼返4号線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 Ⅱ

26 クキタナイ5号橋 　その他 長畑3号線 ＢＯＸ 5.2 1993 25 2015 Ⅰ

27 第2幹用4号橋 　その他 西山谷地1号線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 Ⅱ

28 柿木1号橋 　その他 高前田4号線 組立橋 10.0 1983 35 2015 Ⅲ

29 第2幹用5号橋 　その他 谷地・林崎線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 Ⅰ

30 第2幹用6号橋 　その他 谷地1号線 ＢＯＸ 3.4 1976 42 2015 Ⅱ

31 柿木2号橋 　その他 北田圃10号線 ＰＣ橋 6.0 1975 43 2015 Ⅱ

32 新高前田橋 　２級 小日谷地・高前田野線 ＰＣ橋 5.5 1974 44 2015 Ⅱ

33 長畑1号橋 　２級 名子線 ＢＯＸ 2.6 1983 35 2015 Ⅱ

34 高前田橋 　１級 雫石・上野線 ＲＣ橋 2.8 1962 56 2015 Ⅱ

35 大水川橋 　１級 雫石・上野線 ＢＯＸ 1.3 1962 56 2017 Ⅱ

36 第2幹用7号橋 　２級 雫石中央線 ＰＣ橋 6.5 1975 43 2015 Ⅱ

37 第2幹用8号橋 　２級 名子線 ＰＣ橋 8.4 1975 43 2015 Ⅱ

38 第2幹用9号橋 　その他 北田圃7号線 ＰＣ橋 6.7 1975 43 2015 Ⅱ

39 クキタナイ4号橋 　その他 長畑1号線 組立橋 7.1 1984 34 2015 Ⅱ

40 万田渡橋 　その他 万田渡・北田圃線 ＰＣ橋 6.2 1976 42 2015 Ⅱ

41 七ツ森跨線橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＰＣ橋 33.9 2000 18 2016 Ⅱ

42 長畑跨線橋 　２級 黒沢川線 ＰＣ橋 23.0 2000 18 2016 Ⅱ

43 七ツ森歩道橋 　その他 七ツ森北7号線 鋼橋 20.0 2004 14 2016 Ⅱ

44 高橋 　１級 高橋線 ＰＣ橋 62.0 1964 54 2016 Ⅲ

45 極楽野橋 　２級 篠川原・極楽野線 ＰＣ橋 15.6 1972 46 2015 Ⅱ

46 内川4号橋 　２級 篠川原・妻の神線 ＰＣ橋 17.6 1982 36 2015 Ⅱ

47 早坂橋 　その他 早坂・極楽野線 鋼橋 18.5 1972 46 2015 Ⅱ

48 西長橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 203.8 1977 41 2015 Ⅱ

49 内川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 21.7 1974 44 2015 Ⅱ

50 黒沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 21.7 1976 42 2015 Ⅱ

51 平出4号橋 　その他 上西根13号線 ＰＣ橋 17.0 1977 41 2015 Ⅲ

52 平出橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 35.7 1974 44 2015 Ⅱ

路線名
橋長

（ｍ）
架設
年度

番号 橋梁名 橋種道路種別
供用
年数

判定
区分

最新点検年次

表－2.2 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その１） 
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53 平出7号橋 　その他 八丁野15号線 ＰＣ橋 22.8 1999 19 2015 Ⅰ

54 生堀橋 　その他 八丁野･上生堀線 鋼橋 17.4 1957 61 2015 Ⅱ

55 荒沢橋 　２級 上西根・横欠線 鋼橋 15.8 1979 39 2015 Ⅱ

56 荒沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 18.7 1972 46 2016 Ⅰ

57 大宮橋 　２級 下駒木野・石倉線 鋼橋 27.1 1972 46 2015 Ⅱ

58 矢筈橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 208.7 1994 24 2015 Ⅱ

59 上生堀橋 　その他 葛根田・上生堀線 鋼橋 28.1 1972 46 2015 Ⅱ

60 上葛根田橋 　その他 葛根田9号線 鋼橋 28.0 1976 42 2015 Ⅱ

61 ひらいで橋 　１級 岩持・石仏線 ＰＣ橋 30.0 1972 46 2015 Ⅱ

62 石仏橋 　１級 西根線 鋼橋 205.1 1987 31 2015 Ⅱ

63 正徳沢1号橋 　その他 東カン2号線 ＰＣ橋 5.2 1979 39 2015 Ⅱ

64 正徳沢2号橋 　１級 小岩井・網張線 ＢＯＸ 4.8 1983 35 2015 Ⅰ

65 盆花橋 　その他 篠ヶ森・盆花線 ＢＯＸ 4.6 1999 19 2015 Ⅱ

66 岩手山神社1号橋 　その他 岩手山神社線 ＢＯＸ 4.4 1970 48 2015 Ⅰ

67 斉内橋 　１級 西根線 ＢＯＸ 4.1 1991 27 2015 Ⅰ

68 斉内1号橋 　その他 下篠崎・斉内線 ＢＯＸ 4.1 1974 44 2015 Ⅰ

69 内川1号橋 　その他 篠川原1号線 ＢＯＸ 3.1 1974 44 2015 Ⅰ

70 内川2号橋 　１級 篠ヶ森・早坂線 ＰＣ橋 6.3 1974 44 2015 Ⅱ

71 白川沢橋 　２級 ちくまが丘農場線 ＢＯＸ 5.6 1984 34 2015 Ⅱ

72 林ノ沢2号橋 　その他 極楽野8号線 組立橋 2.0 1974 44 2015 Ⅰ

73 七ツ頭沢橋 　その他 極楽野・長者森線 ＰＣ橋 7.2 1974 44 2015 Ⅱ

74 新田堰1号橋 　その他 下篠崎14号線 ＰＣ橋 3.8 1976 42 2015 Ⅰ

75 新田堰2号橋 　その他 下篠崎・斉内線 ＰＣ橋 3.8 1976 42 2015 Ⅰ

76 高倉橋 　その他 高倉中央線 ＢＯＸ 4.5 1991 27 2015 Ⅱ

77 堀切橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 2.3 1977 41 2015 Ⅱ

78 新田堰3号橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 5.3 1977 41 2015 Ⅰ

79 西長2号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 10.8 1977 41 2015 Ⅱ

80 西長1号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.6 1977 41 2015 Ⅱ

81 新田堰4号橋 　１級 西根線 ＢＯＸ 2.0 1977 41 2015 Ⅱ

82 藤長橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 3.2 1976 42 2015 Ⅱ

83 平出1号橋 　その他 上西根8号線 ＰＣ橋 8.4 1976 42 2015 Ⅱ

84 平出2号橋 　その他 合野々・清水端線 ＰＣ橋 8.4 1976 42 2015 Ⅱ

85 清水端1号橋 　その他 上西根2号線 ＢＯＸ 2.7 1981 37 2015 Ⅰ

86 清水端2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 2.7 1981 37 2015 Ⅰ

87 清水端3号橋 　その他 上西根6号線 ＢＯＸ 2.8 1981 37 2015 Ⅰ

88 第1幹用1号橋 　その他 岩井花3号線 ＢＯＸ 2.4 1977 41 2015 Ⅱ

89 平出3号橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 8.5 1976 42 2015 Ⅱ

90 湯の沢橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 7.4 1976 42 2015 Ⅱ

91 滝の沢橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 8.5 1976 42 2015 Ⅱ

92 平出5号橋 　２級 上西根・横欠線 ＰＣ橋 10.4 1976 42 2016 Ⅲ

93 平出6号橋 　その他 八丁野・熊野田線 ＰＣ橋 10.3 1976 42 2015 Ⅱ

94 平出8号橋 　その他 八丁野13号線 ＰＣ橋 14.7 1990 28 2015 Ⅱ

95 ツボケ沢1号橋 　その他 林ノ沢1号線 ＰＣ橋 7.4 1973 45 2015 Ⅱ

96 ツボケ沢2号橋 　その他 林ノ沢2号線 ＰＣ橋 7.4 1973 45 2015 Ⅱ

97 第1幹用2号橋 　その他 岩井花・矢筈線 ＢＯＸ 2.3 1977 41 2017 Ⅰ

98 蟹沢1号橋 　２級 西寄内・高八卦線 ＲＣ橋 6.6 1973 45 2015 Ⅰ

99 第1幹用3号橋 　その他 西寄内3号線 ＢＯＸ 2.1 1977 41 2017 Ⅰ

100 高八卦橋 　その他 高八卦1号線 ＰＣ橋 10.4 1974 44 2015 Ⅱ

101 第3幹排2号橋 　その他 高八卦・極楽野線 ＰＣ橋 11.4 1973 45 2015 Ⅱ

102 第1幹用4号橋 　その他 西寄内8号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 Ⅰ

103 第1幹用5号橋 　その他 西寄内1号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 Ⅰ

104 石橋 　その他 桜沼・矢筈線 ＰＣ橋 11.5 1974 44 2015 Ⅱ

橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新点検年次 判定
区分

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種

表－2.1 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その 1） 表－2.2 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その 2） 



 

10 

 

105 第3幹排3号橋 　その他 野中4号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 Ⅱ

106 第3幹排4号橋 　その他 梍・羽上線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 Ⅱ

107 第1幹用6号橋 　その他 矢筈6号線 ＲＣ橋 3.9 1977 41 2017 Ⅱ

108 第1幹用7号橋 　その他 矢筈7号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 Ⅰ

109 矢筈1号橋 　その他 矢筈7号線 ＲＣ橋 3.3 1983 35 2017 Ⅱ

110 矢筈2号橋 　その他 矢筈7号線 ＲＣ橋 3.3 1983 35 2017 Ⅰ

111 第3幹用6号橋 　その他 矢筈9号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 Ⅱ

112 第3幹用5号橋 　その他 猿子1号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 Ⅱ

113 第3幹排7号橋 　その他 土樋2号線 ＰＣ橋 12.5 1973 45 2015 Ⅱ

114 上葛根田1号橋 　その他 葛根田5号線 ＲＣ橋 2.5 1981 37 2017 Ⅰ

115 中上橋 　その他 田堰・東小松線 ＲＣ橋 2.3 1977 41 2017 Ⅰ

116 五兵1号橋 　その他 横欠8号線 ＢＯＸ 1.9 1981 37 2017 Ⅰ

117 五兵2号橋 　その他 五兵衛橋・天狗谷地線 組立橋 5.0 1981 37 2017 Ⅲ

118 五兵4号橋 　１級 岩持・石仏線 ＢＯＸ 2.5 1981 37 2017 Ⅱ

119 第2幹用1号橋 　その他 林崎中2号線 ＰＣ橋 5.6 1977 41 2015 Ⅰ

120 第2幹用2号橋 　その他 林崎中5号線 ＰＣ橋 5.6 1977 41 2015 Ⅱ

121 第2幹用3号橋 　その他 林崎中6号線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 Ⅱ

122 有根沢橋 　その他 網張3号線 鋼橋 15.3 1965 53 2015 Ⅱ

123 第1幹用8号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＢＯＸ 2.9 1977 41 2017 Ⅰ

124 林ノ沢1号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 11.5 1995 23 2015 Ⅰ

125 玄武洞橋 　その他 玄武洞線 鋼橋 40.7 1961 57 2016 Ⅲ

126 舘の木橋 　その他 舘・玄武温泉線 ＢＯＸ 4.2 1970 48 2017 Ⅱ

127 内川3号橋 　２級 ちくまが丘農場線 ＰＣ橋 5.4 1974 44 2015 Ⅱ

128 春木場橋 　２級 春木場・下渡線 鋼橋 183.8 1979 39 2015 Ⅱ

129 御明神大橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 183.9 1981 37 2015 Ⅱ

130 黒沢2号橋 　その他 黒沢2号線 ＰＣ橋 16.4 1977 41 2015 Ⅱ

131 黒沢1号橋 　その他 中島・真賀喜線 ＰＣ橋 14.6 1977 41 2015 Ⅱ

132 黒沢橋 　１級 滝沢・安庭線 鋼橋 25.0 1972 46 2018 Ⅱ

133 四ツ家橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 20.2 1975 43 2015 Ⅱ

134 四ッ家2号橋 　その他 四ツ家・黒沢線 ＰＣ橋 15.5 1976 42 2018 Ⅱ

135 下渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＲＣ橋 14.5 1962 56 2015 Ⅱ

136 中渡橋 　その他 大石野・虚空蔵線 ＰＣ橋 14.5 1976 42 2015 Ⅱ

137 赤沢橋 　その他 大石野3号線 ＰＣ橋 14.5 1978 40 2015 Ⅱ

138 昇瀬橋 　１級 滝沢・安庭線 鋼橋 56.0 1964 54 2015 Ⅲ

139 竜川橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 32.0 1961 57 2017 Ⅲ

140 笹森橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 46.1 1962 56 2017 Ⅲ

141 国見橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 30.0 1962 56 2017 Ⅲ

142 小赤沢橋 　２級 小赤沢線 ＰＣ橋 49.0 1994 24 2015 Ⅱ

143 上野沢3号橋 　その他 上野沢4号線 ＰＣ橋 12.5 1977 41 2015 Ⅱ

144 晴山3号橋 　その他 横欠2号線 ＰＣ橋 9.5 1974 44 2015 Ⅱ

145 晴山4号橋 　その他 横欠11号線 ＢＯＸ 4.3 1985 33 2017 Ⅰ

146 晴山5号橋 　その他 横欠11号線 ＢＯＸ 3.4 1981 37 2017 Ⅱ

147 下沢田橋 　２級 上和野線 ＰＣ橋 8.5 1974 44 2015 Ⅱ

148 下沢田1号橋 　その他 上和野5号線 組立橋 3.2 1980 38 2017 Ⅰ

149 長沢橋 　その他 上和野10号線 組立橋 3.0 1980 38 2017 Ⅲ

150 長沢1号橋 　その他 上和野14号線 石橋 2.5 1980 38 2017 Ⅰ

151 中堰1号橋 　その他 土橋3号線 組立橋 6.0 1984 34 2017 Ⅰ

152 中堰2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.1 1983 35 2015 Ⅱ

153 中堰3号橋 　その他 砂壁1号線 組立橋 7.1 1982 36 2015 Ⅰ

154 中堰4号橋 　その他 砂壁2号線 ＢＯＸ 5.2 1982 36 2017 Ⅰ

155 上和野橋 　その他 上和野6号線 ＰＣ橋 9.6 1985 33 2015 Ⅱ

156 上和野1号橋 　その他 和野・上和野線 ＰＣ橋 8.7 1985 33 2015 Ⅰ

最新点検年次 判定
区分

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

表－2.3 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その 3） 
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157 上和野2号橋 　その他 和野・五兵エ橋線 ＰＣ橋 8.5 1985 33 2015 Ⅰ

158 上野2号橋 　その他 和野・土橋線 ＰＣ橋 11.0 1984 34 2015 Ⅰ

159 上野1号橋 　その他 明小北線 ＢＯＸ 6.7 1983 35 2017 Ⅰ

160 上野橋 　その他 春木場停車場線 ＢＯＸ 6.7 1962 56 2015 Ⅱ

161 上野沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 7.4 1981 37 2015 Ⅰ

162 上野沢川歩道橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 12.0 1987 31 2015 Ⅰ

163 上野川橋 　１級 雫石・上野線 ＰＣ橋 12.5 1964 54 2015 Ⅱ

164 随門橋 　１級 雫石・上野線 ＲＣ橋 6.0 1983 35 2015 Ⅱ

165 上高田1号橋 　その他 下川原6号線 組立橋 4.0 1983 35 2017 Ⅲ

166 上高田2号橋 　その他 下川原8号線 組立橋 4.0 1983 35 2017 Ⅱ

167 中南橋 　１級 滝沢・安庭線 ＰＣ橋 5.3 1963 55 2015 Ⅱ

168 小渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＲＣ橋 12.4 1963 55 2015 Ⅱ

169 古渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＢＯＸ 3.1 1963 55 2015 Ⅱ

170 大曲戸橋 　その他 中島・真賀喜線 ＢＯＸ 2.8 1983 35 2017 Ⅰ

171 堀子橋 　その他 滝沢4号線 組立橋 3.0 1975 43 2017 Ⅲ

172 上堰3号橋 　その他 虚空蔵2号線 組立橋 3.5 1975 43 2017 Ⅱ

173 天川幹排1号橋 　２級 南高八卦線 ＢＯＸ 2.4 1994 24 2017 Ⅰ

174 天川幹排2号橋 　その他 一本木2号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 Ⅱ

175 天川幹排3号橋 　その他 天瀬・外天川線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 Ⅱ

176 天川幹排4号橋 　その他 天川1号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 Ⅱ

177 天川幹排5号橋 　その他 天川3号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 Ⅱ

178 天川幹排6号橋 　２級 南高八卦線 ＰＣ橋 7.9 1979 39 2015 Ⅱ

179 天川幹排7号橋 　その他 大石野・虚空蔵線 ＢＯＸ 4.9 1979 39 2017 Ⅰ

180 上堰2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 3.6 1975 43 2015 Ⅱ

181 上堰1号橋 　その他 真賀喜9号線 ＲＣ橋 4.4 1975 43 2017 Ⅰ

182 芦ヶ沢2号橋 　その他 真賀喜9号線 ＢＯＸ 2.2 1975 43 2017 Ⅰ

183 芦ヶ沢1号橋 　その他 焼森・籬野線 ＢＯＸ 2.2 1975 43 2017 Ⅰ

184 晴山1号橋 　その他 晴山・上野牧野線 アーチコルゲート 1.9 1980 38 2017 Ⅰ

185 小赤沢2号橋 　その他 小赤沢3号線 ＢＯＸ 2.4 1998 20 2017 Ⅰ

186 小赤沢川橋 　２級 小赤沢線 ＢＯＸ 5.6 1980 38 2017 Ⅰ

187 小赤沢1号橋 　その他 小赤沢5号線 ＰＣ橋 7.4 1974 44 2017 Ⅱ

188 山津田橋 　その他 山津田1号線 ＰＣ橋 12.6 1974 44 2016 Ⅱ

189 芦ヶ沢3号橋 　その他 真賀喜5号線 ＢＯＸ 1.6 1975 43 2017 Ⅰ

190 芦ヶ沢5号橋 　その他 真賀喜7号線 ＢＯＸ 1.6 1975 43 2017 Ⅰ

191 取染橋 　２級 山津田線 ＰＣ橋 19.7 1996 22 2015 Ⅱ

192 山津田1号橋 　２級 山津田線 ＢＯＸ 2.9 1996 22 2015 Ⅰ

193 おみよ橋 　その他 竜川1号線 鋼橋 33.0 1999 19 2017 Ⅰ

194 滝見橋 　その他 竜川1号線 組立橋 4.5 1998 20 2015 Ⅱ

195 竜川1号橋 　その他 竜川1号線 鋼橋 40.0 1986 32 2017 Ⅰ

196 あねっこ橋 　その他 竜川1号線 ＰＣ橋 45.0 2001 17 2017 Ⅰ

197 人形橋 　その他 安栖・橋場線 ＲＣ橋 5.3 1973 45 2015 Ⅱ

198 上野沢4号橋 　その他 上和野20号線 ＰＣ橋 8.9 1979 39 2015 Ⅰ

199 矢川橋 　２級 矢川線 鋼橋 71.0 1973 45 2016 Ⅱ

200 用の沢橋 　その他 桝沢・用の沢線 ＰＣ橋 25.1 1963 55 2016 Ⅲ

201 新用ノ沢橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 55.0 1977 41 2016 Ⅲ

202 長野橋 　２級 長野線 ＰＣ橋 20.7 1987 31 2016 Ⅰ

203 野曽木橋 　その他 除1号線 鋼橋 42.0 1973 45 2016 Ⅲ

204 南畑橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 120.1 1978 40 2016 Ⅲ

205 平場橋 　その他 町場5号線 鋼橋 40.9 1979 39 2016 Ⅱ

206 戸沢2号橋 　その他 上二面線 鋼橋 24.0 1978 40 2017 Ⅱ

207 栃ヶ沢橋 　２級 栃ヶ沢線 鋼橋 17.8 1971 47 2017 Ⅱ

208 九十九沢橋 　２級 九十九沢線 ＰＣ橋 17.0 1981 37 2016 Ⅰ

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長

（ｍ）
架設
年度

供用
年数

最新点検年次 判定
区分

表－2.3 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その４） 
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209 新戸沢橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 100.0 1979 39 2016 Ⅱ

210 新外桝沢橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 75.0 1978 40 2016 Ⅲ

211 外桝沢橋 　２級 新平・外桝沢線 ＰＣ橋 14.6 1957 61 2015 Ⅱ

212 鳥谷橋 　２級 深沢・外桝沢線 ＰＣ橋 31.3 1977 41 2016 Ⅱ

213 桑原橋 　２級 桑原線 鋼橋 30.0 1971 47 2016 Ⅱ

214 皇軍橋 　その他 八百平線 鋼橋 29.0 1982 36 2016 Ⅰ

215 鶯鳴橋 　その他 鶯宿2号線 鋼橋 16.1 1957 61 2015 Ⅱ

216 鴬宿橋 　１級 鶯宿線 鋼橋 13.2 1957 61 2015 Ⅲ

217 鶯橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 18.1 1959 59 2016 Ⅱ

218 湯滝橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 18.0 1997 21 2016 Ⅱ

219 逢滝橋 　２級 鶯宿・切留線 鋼橋 18.5 1972 46 2016 Ⅲ

220 粟滝橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 22.0 1963 55 2016 Ⅰ

221 切留橋 　その他 大村・切留線 鋼橋 18.5 1971 47 2016 Ⅱ

222 門戸沢橋 　その他 切留・岩名目線 鋼橋 15.5 1964 54 2017 Ⅰ

223 鍋沢橋 　その他 切留・岩名目線 鋼橋 15.5 1965 53 2017 Ⅱ

224 鼻繰橋 　その他 大村・切留線 鋼橋 22.6 1967 51 2016 Ⅲ

225 加賀滝橋 　その他 加賀滝線 ＰＣ橋 15.0 1982 36 2017 Ⅰ

226 田茂木野橋 　その他 馬場2号線 鋼橋 22.6 1984 34 2017 Ⅰ

227 長谷地2号橋 　その他 籬野2号線 ＢＯＸ 2.1 1975 43 2015 Ⅱ

228 下谷地1号橋 　その他 籬野5号線 ＰＣ橋 8.4 1997 21 2017 Ⅰ

229 板越6号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.2 1973 45 2017 Ⅰ

230 板越5号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.3 1973 45 2017 Ⅱ

231 板越4号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.5 1973 45 2017 Ⅰ

232 板越3号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＢＯＸ 2.9 1973 45 2017 Ⅰ

233 板越2号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＢＯＸ 2.4 1973 45 2017 Ⅰ

234 板越1号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.9 1973 45 2017 Ⅰ

235 水上橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.1 1977 41 2015 Ⅰ

236 二面橋 　１級 町場・戸沢線 ＰＣ橋 12.6 1971 47 2015 Ⅱ

237 二面1号橋 　２級 下戸沢・片平線 ＲＣ橋 3.0 1971 47 2015 Ⅰ

238 一の渡橋 　２級 下戸沢・片平線 ＰＣ橋 13.6 1971 47 2015 Ⅱ

239 杉沢橋 　２級 九十九沢線 ＰＣ橋 8.5 1981 37 2015 Ⅱ

240 袖の沢橋 　２級 新平・外桝沢線 ＲＣ橋 4.0 1957 61 2015 Ⅱ

241 深沢1号橋 　その他 桝沢・桑原線 ＢＯＸ 2.6 1973 45 2015 Ⅱ

242 外桝沢1号橋 　その他 外桝沢1号線 ＲＣ橋 10.0 1973 45 2015 Ⅱ

243 大村小橋 　その他 大村・切留線 ＰＣ橋 6.4 1974 44 2015 Ⅱ

244 小糸橋 　その他 大村・切留線 ＰＣ橋 6.3 1971 47 2015 Ⅱ

245 小杉沢橋 　２級 尻合線 ＢＯＸ 2.6 1977 41 2015 Ⅱ

246 加賀滝2号橋 　その他 加賀滝線 ＰＣ橋 8.5 1977 41 2015 Ⅰ

247 加賀滝3号橋 　２級 尻合線 ＰＣ橋 10.5 1998 20 2015 Ⅱ

248 深沢橋 　２級 深沢・外桝沢線 ＰＣ橋 9.8 1994 24 2015 Ⅰ

249 深沢2号橋 　その他 深沢2号線 ＲＣ橋 2.0 1973 45 2015 Ⅰ

250 下田橋 　その他 用ノ沢6号線 ＢＯＸ 4.7 1977 41 2017 Ⅰ

251 東ノ又1号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 12.6 1981 37 2017 Ⅰ

252 東ノ又2号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 19.5 1983 35 2017 Ⅰ

253 東ノ又3号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 20.0 1987 31 2017 Ⅰ

254 東ノ又4号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 14.8 1987 31 2017 Ⅰ

255 東ノ又5号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 14.0 1987 31 2017 Ⅰ

256 東ノ又6号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 20.0 1989 29 2017 Ⅰ

257 下川原こ道橋 　２級 下川原・石持線 ＢＯＸ 18.2 1996 22 2017 Ⅰ

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新点検年次 判定
区分

 

表－2.4 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その 4） 表－2.5 橋梁長寿命化計画の対象橋梁（その 5） 
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表－3.1 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その1） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

1 雫石跨線橋 　１級 上町・真賀喜線 ＰＣ橋 103.0 1983 35 2016 下部工補修、伸縮装置交換 2021 2026

2 高橋 　１級 高橋線 ＰＣ橋 62.0 1964 54 2016 主桁補修、支承補修、下部工補修、再舗装 2021 2026

3 笹森橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 46.1 1962 56 2017 鋼部材再塗装、支承補修 2022 2027

4 国見橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 30.0 1962 56 2017 鋼部材再塗装、支承補修 2022 2027

5 鼻繰橋 　その他 大村・切留線 鋼橋 22.6 1967 51 2016 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修 2021 2026

6 新用ノ沢橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 55.0 1977 41 2016 床版補修、支承補修 2021 2026

7 野曽木橋 　その他 除1号線 鋼橋 42.0 1973 45 2016 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修 2021 2026

8 南畑橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 120.1 1978 40 2016 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修、下部工補修、伸縮装置交換 2021 2026

9 新外桝沢橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 75.0 1978 40 2016 主桁補修、下部工補修、再舗装、伸縮装置交換 2021 2026

10 柿木1号橋 　その他 高前田4号線 組立橋 10.0 1983 35 2015 更新 2020 2025

11 竜川橋 　２級 国見・ヒヤ潟線 鋼橋 32.0 1961 57 2017 鋼部材再塗装、支承補修 2022 2027

12 五兵2号橋 　その他 五兵衛橋・天狗谷地線 組立橋 5.0 1981 37 2017 更新 2022 2027

13 長沢橋 　その他 上和野10号線 組立橋 3.0 1980 38 2017 更新 2022 2027

14 上高田1号橋 　その他 下川原6号線 組立橋 4.0 1983 35 2017 更新 2022 2027

15 堀子橋 　その他 滝沢4号線 組立橋 3.0 1975 43 2017 更新 2022 2027

16 晴山橋 　１級 雫石・小岩井線 ＰＣ橋 20.1 1978 40 2015 下部工補修、伸縮装置交換 2020 2025

17 七ツ森歩道橋 　その他 七ツ森北7号線 鋼橋 20.0 2004 14 2016 鋼部材再塗装 2021 2026

18 早坂橋 　その他 早坂・極楽野線 鋼橋 18.5 1972 46 2015 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修、下部工補修 2020 2025

19 蟹沢1号橋 　２級 西寄内・高八卦線 ＲＣ橋 6.6 1973 45 2015 主桁補修 2020 2025

20 小渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＲＣ橋 12.4 1963 55 2015 主桁補修、再舗装、地覆補修、防護柵補修 2020 2025

21 竜川1号橋 　その他 竜川1号線 鋼橋 40.0 1986 32 2017 鋼部材再塗装 2022 2027

22 鶯橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 18.1 1959 59 2016 下部工補修 2021 2026

23 下川原こ道橋 　２級 下川原・石持線 ＢＯＸ 18.2 1996 22 2017 下部工補修 2022 2027

24 葛根田橋 　１級 雫石・上野線 鋼橋 197.0 2000 18 2015 床版補修 2020 2025

25 新高前田橋 　２級 小日谷地・高前田野線 ＰＣ橋 5.5 1974 44 2015 下部工補修 2020 2025

26 平出橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 35.7 1974 44 2015 主桁補修、床版補修 2020 2025

27 生堀橋 　その他 八丁野･上生堀線 鋼橋 17.4 1957 61 2015 鋼部材再塗装 2020 2025

28 上生堀橋 　その他 葛根田・上生堀線 鋼橋 28.1 1972 46 2015 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修、下部工補修 2020 2025

29 矢川橋 　２級 矢川線 鋼橋 71.0 1973 45 2016 床版補修、支承補修、下部工補修 2021 2026

30 鶯鳴橋 　その他 鶯宿2号線 鋼橋 16.1 1957 61 2015 主桁補修、鋼部材再塗装 2020 2025

31 加賀滝3号橋 　２級 尻合線 ＰＣ橋 10.5 1998 20 2015 再舗装 2020 2025

32 元御所橋 　１級 御所・尾入野線 ＰＣ橋 282.5 1981 37 2016 支承補修、下部工補修、伸縮装置交換 2021 2026

33 上葛根田1号橋 　その他 葛根田5号線 ＲＣ橋 2.5 1981 37 2017 主桁補修、伸縮装置交換 2022 2027

34 有根沢橋 　その他 網張3号線 鋼橋 15.3 1965 53 2015 鋼部材再塗装、床版補修 2020 2025

35 戸沢2号橋 　その他 上二面線 鋼橋 24.0 1978 40 2017 鋼部材再塗装、床版補修、下部工補修、伸縮装置交換 2022 2027

36 西長橋 　１級 雫石環状線 鋼橋 203.8 1977 41 2015 床版補修、支承補修、下部工補修 2020 2025

37 黒沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 21.7 1976 42 2015 下部工補修 2020 2025

38 ひらいで橋 　１級 岩持・石仏線 ＰＣ橋 30.0 1972 46 2015 主桁補修 2020 2025

39 平出2号橋 　その他 合野々・清水端線 ＰＣ橋 8.4 1976 42 2015 下部工補修 2020 2025

40 アザラ谷地1号橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＢＯＸ 3.9 1992 26 2015 再舗装 2020 2025

41 高前田橋 　１級 雫石・上野線 ＲＣ橋 2.8 1962 56 2015 再舗装、地覆補修、防護柵補修 2020 2025

42 大水川橋 　１級 雫石・上野線 ＢＯＸ 1.3 1962 56 2017 再舗装、地覆補修、防護柵補修 2022 2027

43 石仏橋 　１級 西根線 鋼橋 205.1 1987 31 2015 床版補修、下部工補修 2020 2025

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

橋長
（ｍ）

次回
点検
年次

対策の内容・時期

次回
点検
年次
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表－3.2 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その2） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

44 斉内橋 　１級 西根線 ＢＯＸ 4.1 1991 27 2015 地覆補修 2020 2025

45 清水端3号橋 　その他 上西根6号線 ＢＯＸ 2.8 1981 37 2015 再舗装 2020 2025

46 上野沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 7.4 1981 37 2015 伸縮装置交換 2020 2025

47 玄武洞橋 　その他 玄武洞線 鋼橋 40.7 1961 57 2016 2021
鋼部材再塗装、床版補修、支承補修、再舗装、地覆補修、防護柵
補修

2026

48 用の沢橋 　その他 桝沢・用の沢線 ＰＣ橋 25.1 1963 55 2016 2021 下部工補修 2026

49 新くきた内川橋 　その他 塩ヶ森・元御所線 鋼橋 25.5 1980 38 2015 2020 床版補修、支承補修、下部工補修、再舗装、地覆補修 2025

50 黒沢橋 　１級 滝沢・安庭線 鋼橋 25.0 1972 46 2018 2023 床版補修 2028

51 中南橋 　１級 滝沢・安庭線 ＰＣ橋 5.3 1963 55 2015 2020 再舗装、地覆補修、防護柵補修 2025

52 平場橋 　その他 町場5号線 鋼橋 40.9 1979 39 2016 2021 鋼部材再塗装、床版補修、伸縮装置交換 2026

53 新戸沢橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 100.0 1979 39 2016 2021 下部工補修 2026

54 板越1号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.9 1973 45 2017 2022 主桁補修 2027

55 雫石大橋 　１級 上町・真賀喜線 鋼橋 240.0 1984 34 2015 2020 床版補修、下部工補修 2025

56 新黒沢川橋 　その他 塩ヶ森・下長根線 鋼橋 51.0 1978 40 2015 2020 支承補修 2025

57 大宮橋 　２級 下駒木野・石倉線 鋼橋 27.1 1972 46 2015 2020 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修 2025

58 古渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＢＯＸ 3.1 1963 55 2015 2020 再舗装、地覆補修 2025

59 天川幹排1号橋 　２級 南高八卦線 ＢＯＸ 2.4 1994 24 2017 2022 地覆補修 2027

60 袖の沢橋 　２級 新平・外桝沢線 ＲＣ橋 4.0 1957 61 2015 2020 主桁補修 2025

61 深沢2号橋 　その他 深沢2号線 ＲＣ橋 2.0 1973 45 2015 2020 主桁補修 2025

62 荒沢橋 　２級 上西根・横欠線 鋼橋 15.8 1979 39 2015 2020 鋼部材再塗装、支承補修、伸縮装置交換 2025

63 天川幹排7号橋 　その他 大石野・虚空蔵線 ＢＯＸ 4.9 1979 39 2017 2022 再舗装 2027

64 桑原橋 　２級 桑原線 鋼橋 30.0 1971 47 2016 2021 床版補修 2026

65 皇軍橋 　その他 八百平線 鋼橋 29.0 1982 36 2016 2021 床版補修 2026

66 上葛根田橋 　その他 葛根田9号線 鋼橋 28.0 1976 42 2015 2020 床版補修 2025

67 切留橋 　その他 大村・切留線 鋼橋 18.5 1971 47 2016 2021 鋼部材再塗装、床版補修 2026

68 春木場橋 　２級 春木場・下渡線 鋼橋 183.8 1979 39 2015 2020 鋼部材再塗装、床版補修、支承補修、伸縮装置交換 2025

69 上野川橋 　１級 雫石・上野線 ＰＣ橋 12.5 1964 54 2015 2020 再舗装、地覆補修、防護柵補修 2025

70 アザラ谷地2号橋 　その他 堂山6号線 ＰＣ橋 14.6 1982 36 2015 2020 2025

71 下平橋 　その他 下平1号線 ＰＣ橋 19.6 1973 45 2015 2020 2025

72 葛根田跨線橋 　１級 雫石・上野線 ＰＣ橋 22.4 1997 21 2016 2021 2026

73 名子橋 　２級 名子線 ＰＣ橋 21.2 1971 47 2015 2020 2025

74 黒沢川陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.6 1976 42 2015 2020 2025

75 樺沢橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.3 1976 42 2015 2020 2025

76 丸谷地2号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.1 1976 42 2015 2020 2025

77 丸谷地1号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.6 1976 42 2015 2020 2025

78 黒沢川2号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 12.5 1982 36 2015 2020 2025

79 中上1号橋 　その他 陽和郷3号線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 2020 2025

80 第2黒沢川橋 　その他 上笹森・七ッ田線 ＰＣ橋 19.4 1993 25 2015 2020 2025

81 第3黒沢川橋 　２級 小松・沼返線 ＰＣ橋 12.6 1974 44 2015 2020 2025

82 中上2号橋 　２級 小松・沼返線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 2020 2025

83 逢沢橋 　２級 小岩井・本部線 ＢＯＸ 2.9 1970 48 2015 2020 2025

84 第4黒沢川橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＰＣ橋 9.6 1973 45 2015 2020 2025

85 クキタナイ1号橋 　その他 仁沢瀬・小松2号支線 ＰＣ橋 6.4 1974 44 2015 2020 2025

86 クキタナイ2号橋 　その他 沼返4号線 ＢＯＸ 2.4 1974 44 2015 2020 2025

供用
年数

最新
点検
年次

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長
（ｍ）

架設
年度

対策の内容・時期

次回
点検
年次

次回
点検
年次
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表－3.3 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その3） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

87 クキタナイ5号橋 　その他 長畑3号線 ＢＯＸ 5.2 1993 25 2015 2020 2025

88 第2幹用4号橋 　その他 西山谷地1号線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 2020 2025

89 第2幹用5号橋 　その他 谷地・林崎線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 2020 2025

90 第2幹用6号橋 　その他 谷地1号線 ＢＯＸ 3.4 1976 42 2015 2020 2025

91 柿木2号橋 　その他 北田圃10号線 ＰＣ橋 6.0 1975 43 2015 2020 2025

92 長畑1号橋 　２級 名子線 ＢＯＸ 2.6 1983 35 2015 2020 2025

93 第2幹用7号橋 　２級 雫石中央線 ＰＣ橋 6.5 1975 43 2015 2020 2025

94 第2幹用8号橋 　２級 名子線 ＰＣ橋 8.4 1975 43 2015 2020 2025

95 第2幹用9号橋 　その他 北田圃7号線 ＰＣ橋 6.7 1975 43 2015 2020 2025

96 クキタナイ4号橋 　その他 長畑1号線 組立橋 7.1 1984 34 2015 2020 2025

97 万田渡橋 　その他 万田渡・北田圃線 ＰＣ橋 6.2 1976 42 2015 2020 2025

98 七ツ森跨線橋 　１級 仁沢瀬・小松線 ＰＣ橋 33.9 2000 18 2016 2021 2026

99 長畑跨線橋 　２級 黒沢川線 ＰＣ橋 23.0 2000 18 2016 2021 2026

100 極楽野橋 　２級 篠川原・極楽野線 ＰＣ橋 15.6 1972 46 2015 2020 2025

101 内川4号橋 　２級 篠川原・妻の神線 ＰＣ橋 17.6 1982 36 2015 2020 2025

102 内川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 21.7 1974 44 2015 2020 2025

103 平出4号橋 　その他 上西根13号線 ＰＣ橋 17.0 1977 41 2015 2020 2025

104 平出7号橋 　その他 八丁野15号線 ＰＣ橋 22.8 1999 19 2015 2020 2025

105 荒沢川橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 18.7 1972 46 2016 2021 2026

106 矢筈橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 208.7 1994 24 2015 2020 2025

107 正徳沢1号橋 　その他 東カン2号線 ＰＣ橋 5.2 1979 39 2015 2020 2025

108 正徳沢2号橋 　１級 小岩井・網張線 ＢＯＸ 4.8 1983 35 2015 2020 2025

109 盆花橋 　その他 篠ヶ森・盆花線 ＢＯＸ 4.6 1999 19 2015 2020 2025

110 岩手山神社1号橋 　その他 岩手山神社線 ＢＯＸ 4.4 1970 48 2015 2020 2025

111 斉内1号橋 　その他 下篠崎・斉内線 ＢＯＸ 4.1 1974 44 2015 2020 2025

112 内川1号橋 　その他 篠川原1号線 ＢＯＸ 3.1 1974 44 2015 2020 2025

113 内川2号橋 　１級 篠ヶ森・早坂線 ＰＣ橋 6.3 1974 44 2015 2020 2025

114 白川沢橋 　２級 ちくまが丘農場線 ＢＯＸ 5.6 1984 34 2015 2020 2025

115 内川3号橋 　２級 ちくまが丘農場線 ＰＣ橋 5.4 1974 44 2015 2020 2025

116 林ノ沢2号橋 　その他 極楽野8号線 組立橋 2.0 1974 44 2015 2020 2025

117 七ツ頭沢橋 　その他 極楽野・長者森線 ＰＣ橋 7.2 1974 44 2015 2020 2025

118 新田堰1号橋 　その他 下篠崎14号線 ＰＣ橋 3.8 1976 42 2015 2020 2025

119 新田堰2号橋 　その他 下篠崎・斉内線 ＰＣ橋 3.8 1976 42 2015 2020 2025

120 高倉橋 　その他 高倉中央線 ＢＯＸ 4.5 1991 27 2015 2020 2025

121 堀切橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 2.3 1977 41 2015 2020 2025

122 新田堰3号橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 5.3 1977 41 2015 2020 2025

123 西長2号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 10.8 1977 41 2015 2020 2025

124 西長1号陸橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 4.6 1977 41 2015 2020 2025

125 新田堰4号橋 　１級 西根線 ＢＯＸ 2.0 1977 41 2015 2020 2025

126 藤長橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 3.2 1976 42 2015 2020 2025

127 平出1号橋 　その他 上西根8号線 ＰＣ橋 8.4 1976 42 2015 2020 2025

128 清水端1号橋 　その他 上西根2号線 ＢＯＸ 2.7 1981 37 2015 2020 2025

129 清水端2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 2.7 1981 37 2015 2020 2025

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

次回
点検
年次

次回
点検
年次
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表－3.4 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その4） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

130 第1幹用1号橋 　その他 岩井花3号線 ＢＯＸ 2.4 1977 41 2015 2020 2025

131 平出3号橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 8.5 1976 42 2015 2020 2025

132 湯の沢橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 7.4 1976 42 2015 2020 2025

133 滝の沢橋 　その他 清水端・中村線 ＰＣ橋 8.5 1976 42 2015 2020 2025

134 平出5号橋 　２級 上西根・横欠線 ＰＣ橋 10.4 1976 42 2016 2021 2026

135 平出6号橋 　その他 八丁野・熊野田線 ＰＣ橋 10.3 1976 42 2015 2020 2025

136 平出8号橋 　その他 八丁野13号線 ＰＣ橋 14.7 1990 28 2015 2020 2025

137 ツボケ沢1号橋 　その他 林ノ沢1号線 ＰＣ橋 7.4 1973 45 2015 2020 2025

138 ツボケ沢2号橋 　その他 林ノ沢2号線 ＰＣ橋 7.4 1973 45 2015 2020 2025

139 第1幹用2号橋 　その他 岩井花・矢筈線 ＢＯＸ 2.3 1977 41 2017 2022 2027

140 第1幹用3号橋 　その他 西寄内3号線 ＢＯＸ 2.1 1977 41 2017 2022 2027

141 高八卦橋 　その他 高八卦1号線 ＰＣ橋 10.4 1974 44 2015 2020 2025

142 第3幹排2号橋 　その他 高八卦・極楽野線 ＰＣ橋 11.4 1973 45 2015 2020 2025

143 第1幹用4号橋 　その他 西寄内8号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 2022 2027

144 第1幹用5号橋 　その他 西寄内1号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 2022 2027

145 石橋 　その他 桜沼・矢筈線 ＰＣ橋 11.5 1974 44 2015 2020 2025

146 第3幹排3号橋 　その他 野中4号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 2020 2025

147 第3幹排4号橋 　その他 梍・羽上線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 2020 2025

148 第1幹用6号橋 　その他 矢筈6号線 ＲＣ橋 3.9 1977 41 2017 2022 2027

149 第1幹用7号橋 　その他 矢筈7号線 ＢＯＸ 2.2 1977 41 2017 2022 2027

150 矢筈1号橋 　その他 矢筈7号線 ＲＣ橋 3.3 1983 35 2017 2022 2027

151 矢筈2号橋 　その他 矢筈7号線 ＲＣ橋 3.3 1983 35 2017 2022 2027

152 第3幹用6号橋 　その他 矢筈9号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 2020 2025

153 第3幹用5号橋 　その他 猿子1号線 ＰＣ橋 10.4 1973 45 2015 2020 2025

154 第3幹排7号橋 　その他 土樋2号線 ＰＣ橋 12.5 1973 45 2015 2020 2025

155 中上橋 　その他 田堰・東小松線 ＲＣ橋 2.3 1977 41 2017 2022 2027

156 五兵1号橋 　その他 横欠8号線 ＢＯＸ 1.9 1981 37 2017 2022 2027

157 五兵4号橋 　１級 岩持・石仏線 ＢＯＸ 2.5 1981 37 2017 2022 2027

158 第2幹用1号橋 　その他 林崎中2号線 ＰＣ橋 5.6 1977 41 2015 2020 2025

159 第2幹用2号橋 　その他 林崎中5号線 ＰＣ橋 5.6 1977 41 2015 2020 2025

160 第2幹用3号橋 　その他 林崎中6号線 ＰＣ橋 6.0 1976 42 2015 2020 2025

161 第1幹用8号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＢＯＸ 2.9 1977 41 2017 2022 2027

162 林ノ沢1号橋 　１級 上西根・小岩井線 ＰＣ橋 11.5 1995 23 2015 2020 2025

163 舘の木橋 　その他 舘・玄武温泉線 ＢＯＸ 4.2 1970 48 2017 2022 2027

164 御明神大橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 183.9 1981 37 2015 2020 2025

165 黒沢2号橋 　その他 黒沢2号線 ＰＣ橋 16.4 1977 41 2015 2020 2025

166 黒沢1号橋 　その他 中島・真賀喜線 ＰＣ橋 14.6 1977 41 2015 2020 2025

167 四ツ家橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 20.2 1975 43 2015 2020 2025

168 四ッ家2号橋 　その他 四ツ家・黒沢線 ＰＣ橋 15.5 1976 42 2018 2023 2028

169 下渡橋 　２級 春木場・下渡線 ＲＣ橋 14.5 1962 56 2015 2020 2025

170 中渡橋 　その他 大石野・虚空蔵線 ＰＣ橋 14.5 1976 42 2015 2020 2025

171 赤沢橋 　その他 大石野3号線 ＰＣ橋 14.5 1978 40 2015 2020 2025

172 小赤沢橋 　２級 小赤沢線 ＰＣ橋 49.0 1994 24 2015 2020 2025

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

次回
点検
年次

次回
点検
年次

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長
（ｍ）
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表－3.5 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その5） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

173 上野沢3号橋 　その他 上野沢4号線 ＰＣ橋 12.5 1977 41 2015 2020 2025

174 晴山3号橋 　その他 横欠2号線 ＰＣ橋 9.5 1974 44 2015 2020 2025

175 晴山4号橋 　その他 横欠11号線 ＢＯＸ 4.3 1985 33 2017 2022 2027

176 晴山5号橋 　その他 横欠11号線 ＢＯＸ 3.4 1981 37 2017 2022 2027

177 下沢田橋 　２級 上和野線 ＰＣ橋 8.5 1974 44 2015 2020 2025

178 下沢田1号橋 　その他 上和野5号線 組立橋 3.2 1980 38 2017 2022 2027

179 長沢1号橋 　その他 上和野14号線 石橋 2.5 1980 38 2017 2022 2027

180 中堰1号橋 　その他 土橋3号線 組立橋 6.0 1984 34 2017 2022 2027

181 中堰2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.1 1983 35 2015 2020 2025

182 中堰3号橋 　その他 砂壁1号線 組立橋 7.1 1982 36 2015 2020 2025

183 中堰4号橋 　その他 砂壁2号線 ＢＯＸ 5.2 1982 36 2017 2022 2027

184 上和野橋 　その他 上和野6号線 ＰＣ橋 9.6 1985 33 2015 2020 2025

185 上和野1号橋 　その他 和野・上和野線 ＰＣ橋 8.7 1985 33 2015 2020 2025

186 上和野2号橋 　その他 和野・五兵エ橋線 ＰＣ橋 8.5 1985 33 2015 2020 2025

187 上野2号橋 　その他 和野・土橋線 ＰＣ橋 11.0 1984 34 2015 2020 2025

188 上野1号橋 　その他 明小北線 ＢＯＸ 6.7 1983 35 2017 2022 2027

189 上野橋 　その他 春木場停車場線 ＢＯＸ 6.7 1962 56 2015 2020 2025

190 上野沢川歩道橋 　１級 雫石環状線 ＰＣ橋 12.0 1987 31 2015 2020 2025

191 随門橋 　１級 雫石・上野線 ＲＣ橋 6.0 1983 35 2015 2020 2025

192 上高田2号橋 　その他 下川原8号線 組立橋 4.0 1983 35 2017 2022 2027

193 大曲戸橋 　その他 中島・真賀喜線 ＢＯＸ 2.8 1983 35 2017 2022 2027

194 上堰3号橋 　その他 虚空蔵2号線 組立橋 3.5 1975 43 2017 2022 2027

195 天川幹排2号橋 　その他 一本木2号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 2022 2027

196 天川幹排3号橋 　その他 天瀬・外天川線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 2022 2027

197 天川幹排4号橋 　その他 天川1号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 2022 2027

198 天川幹排5号橋 　その他 天川3号線 ＲＣ橋 6.8 1979 39 2017 2022 2027

199 天川幹排6号橋 　２級 南高八卦線 ＰＣ橋 7.9 1979 39 2015 2020 2025

200 上堰2号橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 3.6 1975 43 2015 2020 2025

201 上堰1号橋 　その他 真賀喜9号線 ＲＣ橋 4.4 1975 43 2017 2022 2027

202 芦ヶ沢2号橋 　その他 真賀喜9号線 ＢＯＸ 2.2 1975 43 2017 2022 2027

203 芦ヶ沢1号橋 　その他 焼森・籬野線 ＢＯＸ 2.2 1975 43 2017 2022 2027

204 晴山1号橋 　その他 晴山・上野牧野線 アーチコルゲート 1.9 1980 38 2017 2022 2027

205 小赤沢2号橋 　その他 小赤沢3号線 ＢＯＸ 2.4 1998 20 2017 2022 2027

206 小赤沢川橋 　２級 小赤沢線 ＢＯＸ 5.6 1980 38 2017 2022 2027

207 小赤沢1号橋 　その他 小赤沢5号線 ＰＣ橋 7.4 1974 44 2017 2022 2027

208 山津田橋 　その他 山津田1号線 ＰＣ橋 12.6 1974 44 2016 2021 2026

209 芦ヶ沢3号橋 　その他 真賀喜5号線 ＢＯＸ 1.6 1975 43 2017 2022 2027

210 芦ヶ沢5号橋 　その他 真賀喜7号線 ＢＯＸ 1.6 1975 43 2017 2022 2027

211 取染橋 　２級 山津田線 ＰＣ橋 19.7 1996 22 2015 2020 2025

212 山津田1号橋 　２級 山津田線 ＢＯＸ 2.9 1996 22 2015 2020 2025

213 おみよ橋 　その他 竜川1号線 鋼橋 33.0 1999 19 2017 2022 2027

214 滝見橋 　その他 竜川1号線 組立橋 4.5 1998 20 2015 2020 2025

215 あねっこ橋 　その他 竜川1号線 ＰＣ橋 45.0 2001 17 2017 2022 2027

橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

次回
点検
年次

次回
点検
年次

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
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表－3.6 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その6） 

2018～2022年 2023～2027年

工事内容 工事内容

216 人形橋 　その他 安栖・橋場線 ＲＣ橋 5.3 1973 45 2015 2020 2025

217 長野橋 　２級 長野線 ＰＣ橋 20.7 1987 31 2016 2021 2026

218 栃ヶ沢橋 　２級 栃ヶ沢線 鋼橋 17.8 1971 47 2017 2022 2027

219 九十九沢橋 　２級 九十九沢線 ＰＣ橋 17.0 1981 37 2016 2021 2026

220 外桝沢橋 　２級 新平・外桝沢線 ＰＣ橋 14.6 1957 61 2015 2020 2025

221 鳥谷橋 　２級 深沢・外桝沢線 ＰＣ橋 31.3 1977 41 2016 2021 2026

222 湯滝橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 18.0 1997 21 2016 2021 2026

223 逢滝橋 　２級 鶯宿・切留線 鋼橋 18.5 1972 46 2016 2021 2026

224 粟滝橋 　２級 鶯宿・切留線 ＰＣ橋 22.0 1963 55 2016 2021 2026

225 門戸沢橋 　その他 切留・岩名目線 鋼橋 15.5 1964 54 2017 2022 2027

226 鍋沢橋 　その他 切留・岩名目線 鋼橋 15.5 1965 53 2017 2022 2027

227 加賀滝橋 　その他 加賀滝線 ＰＣ橋 15.0 1982 36 2017 2022 2027

228 田茂木野橋 　その他 馬場2号線 鋼橋 22.6 1984 34 2017 2022 2027

229 長谷地2号橋 　その他 籬野2号線 ＢＯＸ 2.1 1975 43 2015 2020 2025

230 下谷地1号橋 　その他 籬野5号線 ＰＣ橋 8.4 1997 21 2017 2022 2027

231 板越6号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.2 1973 45 2017 2022 2027

232 板越5号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.3 1973 45 2017 2022 2027

233 板越4号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＲＣ橋 4.5 1973 45 2017 2022 2027

234 板越3号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＢＯＸ 2.9 1973 45 2017 2022 2027

235 板越2号橋 　その他 用ノ沢・水上線 ＢＯＸ 2.4 1973 45 2017 2022 2027

236 水上橋 　１級 雫石環状線 ＢＯＸ 5.1 1977 41 2015 2020 2025

237 二面橋 　１級 町場・戸沢線 ＰＣ橋 12.6 1971 47 2015 2020 2025

238 二面1号橋 　２級 下戸沢・片平線 ＲＣ橋 3.0 1971 47 2015 2020 2025

239 一の渡橋 　２級 下戸沢・片平線 ＰＣ橋 13.6 1971 47 2015 2020 2025

240 杉沢橋 　２級 九十九沢線 ＰＣ橋 8.5 1981 37 2015 2020 2025

241 深沢1号橋 　その他 桝沢・桑原線 ＢＯＸ 2.6 1973 45 2015 2020 2025

242 外桝沢1号橋 　その他 外桝沢1号線 ＲＣ橋 10.0 1973 45 2015 2020 2025

243 大村小橋 　その他 大村・切留線 ＰＣ橋 6.4 1974 44 2015 2020 2025

244 小糸橋 　その他 大村・切留線 ＰＣ橋 6.3 1971 47 2015 2020 2025

245 小杉沢橋 　２級 尻合線 ＢＯＸ 2.6 1977 41 2015 2020 2025

246 加賀滝2号橋 　その他 加賀滝線 ＰＣ橋 8.5 1977 41 2015 2020 2025

247 上野沢4号橋 　その他 上和野20号線 ＰＣ橋 8.9 1979 39 2015 2020 2025

248 深沢橋 　２級 深沢・外桝沢線 ＰＣ橋 9.8 1994 24 2015 2020 2025

249 下田橋 　その他 用ノ沢6号線 ＢＯＸ 4.7 1977 41 2017 2022 2027

250 東ノ又1号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 12.6 1981 37 2017 2022 2027

251 東ノ又2号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 19.5 1983 35 2017 2022 2027

252 東ノ又3号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 20.0 1987 31 2017 2022 2027

253 東ノ又4号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 14.8 1987 31 2017 2022 2027

254 東ノ又5号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 14.0 1987 31 2017 2022 2027

255 東ノ又6号橋 　その他 矢櫃・南昌山線 ＰＣ橋 20.0 1989 29 2017 2022 2027

6億2,500万円 6億2,500万円

橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

次回
点検
年次

次回
点検
年次

番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種

概算修繕事業費（設計費、点検費を含む）
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架替え計画があり、架け替えまで事後保全、架替え後は予防保全とする橋梁。

1 昇瀬橋 　１級 滝沢・安庭線 鋼橋 56.0 1964 54 2015 次回点検予定：2020年

2 鴬宿橋 　１級 鶯宿線 鋼橋 13.2 1957 61 2015 次回点検予定：2020年

備　　考番号 橋梁名 道路種別 路線名 橋種
橋長
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

 

 

 

 

 

表－3.7 2018年から2027年までの橋梁長寿命化修繕計画（その7） 

架け替え予定橋梁 


